

План мероприятий («дорожная карта») по созданию региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов в Рязанской и Нижегородской областях

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения
I. Организационные мероприятия				
1.1	Разработка критериев для региональных участников проекта	04.05.2022	Сошнин А.А. Саломатина О.А.	Выполнено. Критерии определены.
1.2	Определение списка потенциальных пилотных регионов на основании данных Всероссийского Мониторинга состояния библиотечных фондов	04.05.2022	Саломатина О.А.	Выполнено. По результатам первичного отбора предложены кандидатуры: областные научные библиотеки в Воронежской, Рязанской, Нижегородской областях
1.3	Оценка состояния материально-технической базы, кадрового состава, соответствия критериям отбора для участия в пилоте	20.05.2022	Сошнин А.А.	Выполнено. По результатам оценки рекомендованы в качестве пилотных следующие площадки: Рязанская областная универсальная научная библиотека (РОУНБ) и Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека (НГОУНБ)
1.4	Общероссийский круглый стол «Развитие и сохранение библиотечного фонда России»	27.05.2022	Сошнин А.А. Саломатина О.А.	Выполнено. 30 специалистов (руководителей библиотек и структурных подразделений по сохранению фондов) из 19 регионов РФ обсудили возможность участия в проекте открытия региональных реставрационных центров, уточнили критерии для вхождения в проект, сроками его реализации. Присутствующих проинформировали о согласовании двух пилотных площадок для открытия центров в 2022 г.: РОУНБ и НГОУНБ
1.5	Выезды на места для оценки ситуации и переговоров	Постоянно	Сошнин А.А. Иванова Д.В. Саломатина О.А.	Осуществлены 4 выезда работников РГБ в 3 региона: Владимир, Рязань, Н.Новгород
1.6	Проведение онлайн совещаний со всеми участниками проекта (для согласования	Постоянно	Сошнин А.А. Иванова Д.В.	Рабочие совещания специалистов (юристов, бухгалтеров, директоров библиотек и

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения
	содержательной части проекта, юридических аспектов и дорожной карты)		Саломатина О.А.	представителей региональных Минкультуры) проводятся 2-3 раза в месяц
1.7	Заключение соглашения о намерениях	08.07.2022	Иванова Д.В.	Выполнено. Соглашения подписаны с РОУНБ и НГОУНБ
1.8	Подготовка технических требований к помещению и основным коммуникациям, списка необходимого оборудования, списка обучающих программ и тем для индивидуальных стажировок	08.07.2022	Саломатина О.А.	Выполнено. Составлен общий список реставрационного оборудования, приборов и инструментов, адаптирован под каждый из пилотных регионов
1.9	Согласование перечня необходимых ремонтных работ и схем предварительной расстановки оборудования	13.07.2022	Сошнин А.А. Саломатина О.А.	Выполнено. Согласованы в рабочем порядке
1.10	Направление в Министерство культуры РФ письма РГБ с обоснованием выбора пилотных регионов и просьбой направить в выбранные регионы письмо с приглашением к участию в проекте	13.07.2022	Саломатина О.А.	Выполнено. Письмо РГБ от 13.07.2022 № 77-8-132
1.11	Направление в регионы письма Министерства культуры РФ с предложением принять участие в проекте по открытию пилотных центров до конца 2022 года	28.07.2022	Иванова Д.В.	Выполнено. Письма МК РФ от 28.07.2022 № 10833-01.1-56@ОЯ, № 10836-01.1-56@ОЯ
1.12	Заключение Соглашения о создании регионального центра консервации и реставрации	01.08.2022	Иванова Д.В. Сошнин А.А.	Выполнено. Соглашения подписаны 26.07.2022
II. Реализация пилотных проектов				
2.1	Определение перечня оборудования для передачи в пилотные центры	25.07.2022	Сошнин А.А.	Выполнено. Перечень оборудования и инструментов определен для каждой библиотеки
2.2	Организация конкурсных процедур, закупка оборудования	05.09.2022- 22.11.2022	Гнездилов В.И. Сошнин А.А. Нахатакян А.Л.	
2.3	Доставка, монтаж и наладка оборудования	22.11.2022- 29.11.2022	Сошнин А.А.	
2.4	Повышение квалификации специалистов пилотных центров			
2.4.1	Обучение специалистов по превентивной консервации (стажировка). Программа включает в себя 20-часовой курс «Превентивная консервация» с выдачей	10.10.2022- 15.10.2022	Кащеев А.А.	

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Статус выполнения
	удостоверения о повышении квалификации и индивидуальную стажировку в секторе превентивной консервации РГБ (2 чел., по 1 чел. из РОУНБ и НГОУНБ)			
2.4.2	Обучение специалистов по массовому переплету и фазовой консервации, стажировка в отделе переплетных работ РГБ (4 чел., по 2 чел. из РОУНБ и НГОУНБ)	07.11.2022-11.11.2022	Девочкина Е.А.	
2.4.3	Индивидуальные стажировки для художников-реставраторов по технологиям, внедряемым в региональном центре	14.11.2022-18.11.2022	Новиков А.А.	
2.4.4	Дополнительное образование работников центров на производственной базе РГБ и в учебном реставрационном классе по программам дополнительного профессионального образования.	03.10.2022–28.10.2022	Саломатина О.А.	
2.4.4.1	Обучение по программе «Реставрация библиотечных фондов: классическая листовая реставрация», объемом 80 ак.час. (4 чел., по 2 чел. из РОУНБ и НГОУНБ)	03.10.2022-14.10.2022	Соколова В.В.	
2.4.4.2	Обучение по программе «Реставрация библиотечных фондов: реставрация переплетов», объемом 80 ак.час. (2 чел. из НГОУНБ)	17.10.2022 – 28.10.2022	Соколова В.В.	
III. Официальное открытие центров				
3.	Открытие центров в регионе (пресс-конференция, прием, экскурсия)	01.12.2022-02.12.2022	Сошнин А.А. Саломатина О.А.	
IV. Аналитический этап				
4.1	Сбор, обработка, проверка и анализ информации о работе центров	31.01.2023	Саломатина О.А.	
4.2	Подготовка аналитической справки, коррекция методики открытия, доработка документов по проекту	15.02.2023	Саломатина О.А.	
4.3	Отчет о реализации пилотных проектов	01.03.2023	Гнездилов В.И. Сошнин А.А. Саломатина О.А.	